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AVANTPROJECTE D'AMPLIACIÓ IES-SEP ESTEVE TERRADAS 
 
 
 
 
1.- Antecedents 
 
L'Institut d'Educació Secundària i Superior d'Ensenyaments Professionals Esteve 
Terradas i Illa va ser construït al seu actual emplaçament l'any 1976 sobre un solar 
situat al barri de Lindavista de Cornellà de Llobregat. La morfologia del terreny va 
obligar al seu moment a edificar el centre en forma lineal tot distribuint les aules i els 
tallers a banda i banda d'un llarg passadís central i configurar tres unitats diferents: 
edifici d'aulari, zona central de serveis i zona de tallers, les quals es van disposar en 
línia recta, l'una a continuació de l'altra. D'altra banda, el pendent natural del terreny va 
exigir que l'accés principal es situés quatre metres per sota del nivell del carrer 
Bonavista i, malgrat això, es van haver d'establir quatre nivells diferents a la Planta 
Baixa, Planta Primera i Planta Segona de l'edifici, que es superen mitjançant tres 
trams d'escales, de deu graons cadascuna, als passadís principal de la Planta Baixa i 
quatre trams de les mateixes característiques a les plantes superiors. L'accés a la Sala 
d'Actes, situada a l'ampliació de l'ala est, s'efectua pujant a la Segona Planta per 
l'escala sense ascensor i superant dos trams d'escala: l'un de 7 graons i l'altre de 21 
graons sense replà. 
 
1.1.- Les barreres arquitectòniques. Els esmentats desnivells a l'accés principal i als 
passadissos interiors, així com l'absència d'ascensors per accedir a les plantes 
superiors, fan del nostre centre una veritable trampa per les persones amb 
disminucions físiques. No es respecta la normativa vigent. És de destacar que per part 
d'alguns professors amb dificultats de mobilitat la circulació per l'edifici es veu limitada. 
 
1.2.- L'entrada dels alumnes. La impossibilitat de donar accés simultani als 
estudiants d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius per la porta principal, a causa de la 
saturació dels passadissos interiors, ha obligat a establir l'entrada d'alumnes pel punt 
mitjà de la façana sud, de tal manera que en entrar a l'edifici es distribueixen a dreta i 
esquerra sense provocar embussos. Aquesta solució resulta artificiosa, ja que obliga 
els usuaris de l'aulari a fer una volta aparentment innecessària per l'interior de l'edifici. 
 
1.3.- El tanatori veí. El Tanatori Servisa, dotat de crematori, està situat en front de la 
façana sud de l’Institut. El fet que els alumnes entrin precisament per un passadís 
exterior situat entre el Tanatori i el nostre edifici, magnifica la percepció de veïnatge 
amb l'esmentat servei. D'altra banda, l'accés de vehicles al Tanatori s’efectua, 
precisament, per la mateixa rampa que actualment utilitzen els alumnes per accedir al 
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centre, amb la qual cosa, a les hores d'entrada i sortida massiva es produeix una 
coincidència indesitjable. 
 
1.4.- La manca d'espai a l'edifici actual. A banda de la Sala d'Actes que disposa de 
158 m2 i 110 places i resulta totalment insuficient per una plantilla de 120 professors i 
1.20'0 alumnes, és de destacar la necessitat d'un magatzem per manteniment, un 
major espai per l'arxiu de Secretaria que està completament col·lapsat, més despatxos 
per visites de pares, un major espai per Secretaria, Direcció i Coordinacions d'ESO-
Batxillerat i Formació Professional, i una Sala de Juntes per les Reunions del Consell 
Escolar, de l'Equip Directiu i del Caps de departament entre d'altres. L'actual Cafeteria 
del Centre també resulta insuficient com queda palès en l'aglomeració que es produeix 
a les hores d'esbarjo.  
 
1.5.- La Biblioteca Pública Joan Salvat Papasseit. Situada al nostre edifici, és fruit 
d'un conveni Ajuntament de Cornellà-Generalitat-Institut. Disposa d'un fons de 26.000 
llibres i 5.150 socis, essent l'única institució de la ciutat que convoca anualment un 
premi de literatura infantil i juvenil, així com un concurs de dracs per Sant Jordi que, 
enguany, ha comptat amb la participació de 500 concursants. Prova de la forta 
implantació de la Biblioteca a Cornellà, són les visites didàctiques que realitzen tots els 
joves de la ciutat, des de la llar d'infants fins la secundària. Pel que fa a l'Institut, és de 
destacar el boníssim servei que ens dispensa la biblioteca, tant pel que fa al nombrós 
fons de llibre científico-tècnic com per l'ús que es fa dels cinc ordinadors connectats a 
Internet, sense oblidar les activitats que hi realitzen els departaments de llengües. 
Aquesta biblioteca disposa d'una superfície de 250 m2 que és aproximadament la 
meitat de la recomanada per les normes de la IFLA. D'altra banda, l'accés actual es 
realitza a través de l'entrada principal de l'Institut. Seria desitjable, doncs, disposar de 
una major superfície i un accés directe des de la via pública. 
 
2.- Justificació de la proposta. 
 
Amb l'ampliació que es proposa es resolen quasi totalment les mancances descrites: 
 
2.1. Les escales d'accés queden suprimides i la comunicació vertical per a persones 
amb disminució queda resolta amb un ascensor. Només queden cinc trams de graons 
als passadissos interiors que es poden superar mitjançant rampes o elevadors 
plegables per cadira de rodes. 
 
2.2.- S'escurça el recorregut dels alumnes ja que s'accedeix al Centre per la part 
central a pla de carrer i a l'altura de la Planta Primera. D'aquesta manera no cal rodejar 
el nostre edifici per accedir-hi. També millora el trànsit a l'interior de l'Institut en 
efectuar la distribució de les circulacions per la part central i no per un extrem. 
 
2.3.- El tanatori veí perd presència ja que s'eliminen les circulacions per la zona de 
l'Institut pròxima. D'altra banda, l'accés que es proposa està situat a la façana oposada 
al tanatori amb la qual cosa aquest passa més desapercebut. 
 

 

2.4.- Es resol en gran mesura la falta d'espai a les instal·lacions actuals. En efecte: la 
nova Sala d'Actes disposa de 324 m2 ampliables a 414 m gràcies a una porta 
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corredora. Es crea un nou magatzem per manteniment de 36 m2. També augmenten la 
seva superfície la Secretaria i el seu arxiu, la Direcció, les Coordinacions, la 
Consergeria i el Hall d'entrada. Finalment, es crea una Sala de Juntes de 90 m2 que 
es pot afegir a la Sala d'Actes en cas de necessitat. 
 
2.5.- La superfície de la Biblioteca augmenta notablement en el seu nou emplaçament, 
on disposarà de 330 m2 i, a més, se li proporciona un accés directe des de la via 
pública que es pot realitzar sense barreres arquitectòniques mitjançant una rampa. 
 
3.- Descripció de l'ampliació. 
 
L'ampliació que es proposa, que deixa la porta oberta a una segona ampliació a 
realitzar en un futur no immediat, i consta de cinc fases: 
 
3.1.- Primera fase: Estiu 2007. Construcció d’un gimnàs al polisportiu.  
 
3.2.- Segona fase: Estiu 2008. Reforma per ubicar la Biblioteca Pública Joan Salvat 
Papasseit.  
  
3.3.- Tercera fase: Estiu 2008. Reforma per ubicar el Bar a l’espai que ocupa 
actualment la Biblioteca. 
 
3.4.- Quarta fase: Any 2009. Ampliació de l’edifici central. 
 
3.5.- Cinquena fase: Any 2010. Adaptacions per ubicar els espais afectats per 
l’ampliació i millorar la docència 
 
4.- Participació de les administracions públiques: 
 
4.1.- El Departament d'Ensenyament es farà càrrec del projecte, permisos i construcció 
de l'ampliació, així com del trasllat a les noves instal·lacions. 
 
4.2.- L'Ajuntament de Cornellà realitzarà la urbanització i enllumenat del nou accés per 
la zona compresa entre la Piscina Municipal i l'Institut, i els accessos, reforma interior i 
mobiliari de la Biblioteca Joan Salvat Papasseit en la seva nova ubicació, així com el 
trasllat. 
 
5.- Seqüenciació de les obres: 
 
El passat maig del 2003 és va presentar un avantprojecte d’ampliació de l’Institut, 
indispensable per poder fer front a les necessitat d’espais, per millorar els serveis de 
l’institut i la docència. Desprès d’aquest temps, sabem que ha tingut una bona rebuda 
per part dels Serveis Territorial i que està a l’espera d’aprovació. 

En aquest interval d’espera és necessari que l’Institut es plantegi la necessitat de 
proposar accions que facilitin la seva realització i disminuir el seu impacte en la vida 
quotidiana de l’Institut, així com escurçar el temps de duració del procés, fent ara 
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actuacions previstes per després de l’ampliació. Per això, és imprescindible fixar uns 
objectius i un calendari  per aconseguir-lo. 

Aprofitem l’estructura de funcionament de l’Institut per donar-li impuls i fixem un 
objectiu de qualitat, pel proper any, que reculli les accions més immediates i per 
assegurar el seu seguiment, incloure com a una de les línies principals, en el nou Pla 
Estratègic, l’ampliació de l’Institut. Aquesta proposta està alineada amb el programa de 
direcció pels propers tres anys, presentat i compromès pel director. 

1ª FASE: Construcció d’un gimnàs al polisportiu. 

CALENDARI: Presentar l’avantprojecte a principis de 2006 per negociar la seva 
inclusió al RAM del 2007. 

 L’avantprojecte d’ampliació contempla la possibilitat de mantenir el gimnàs al 
mateix espai on està ara. Això suposa una complicació afegida a l’obra prevista, ja que 
si hem de respectar el nivell de la primera planta per facilitar la circulació dels alumnes 
i  necessitant més altura el gimnàs, és necessari treure terra de sota i generar una 
rampa per accedir-hi. A més a més, apareixerien dues columnes al mig  que 
dificultarien la practica d’alguns esports. També recollia que durant la realització de 
l’obra s’instal·laria un gimnàs provisional al polisportiu per assegurar la docència.  

Amb un nou gimnàs, al polisportiu, aconseguiríem solucionar aquests inconvenients i 
alguns més, molt importants, per millorar la qualitat de la docència i altres d’ordre 
organitzatiu: 

1. El gimnàs hauria de ubicar-se al costat nord del polisportiu deixant descoberta 
la part més assolellada al sud. 

2. Hauria de construir-se elevat per poder aprofitar el porxo que deixa sota per 
activitats esportives quant plou, ja que necessitem com a mínim dos espais per 
donar classes d’educació física simultàniament. 

3. El trànsit de l’obra es faria per l’exterior de l’Institut sense interferir en la 
activitat docent. Caldria acotar bé l’espai d’actuació per evitar problemes als 
esbarjos. 

4. El porxo solucionaria un greu problema quan plou de ubicació de l’alumnat als 
esbarjos. Actualment es queden als passadissos provocant no solament 
desordre, sinó dificultant les classes dels que no tenen descans a la mateixa 
hora. 

5. Concentraríem tota l’activitat esportiva al mateix lloc, aprofitant millor les 
instal·lacions i facilitant la circulació de l’alumnat. 

 

6. Alliberaríem l’actual ubicació del gimnàs per traslladar-hi provisionalment la 
sala d’actes i ampliar els espais d’Automoció, adaptant els vestuaris i el 
magatzem de motors per instal·lar aules teòriques i ordinadors. Reforçaríem la 
petició del grau superior d’aquesta família. 
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7. Quant l’obra estigui acabada, podem ocupar l’espai del gimnàs estudiant 
diferents alternatives: ampliar Automoció, instal·lar un taller amb maquinària 
altament especialitzada i d’ús comú per varies famílies professional i per altres 
instituts, reforçant així el nostre protagonisme com a Centre de referència i per 
ampliar els espais de magatzem imprescindibles a l’Institut. La fàcil 
comunicació amb l’exterior a través del pàrking i la seva ubicació estratègica, al 
mig de l’Institut, li dóna una gran versatilitat. 

2ª FASE:  Reforma per ubicar la Biblioteca Pública Joan Salvat Papasseit. 

CALENDARI: Presentar l’avantprojecte abans de l’abril de 2007 per negociar la 
seva inclusió al RAM del 2008 i explorar possibles ajudes de 
l’Ajuntament o la Diputació. 

L’avantprojecte contempla el canvi d’ubicació de la biblioteca per donar resposta a les 
necessitats d’espai i comunicació directa amb l’exterior, sense barreres 
arquitectòniques, per apropar el servei a la població i donar satisfacció a la normativa 
que  regula les biblioteques públiques. 

Aquesta actuació que estava previst realitzar després de l’obra principal, seria 
convenient fer-la ara. Els motius són evidents, tal i com s’estan produint les 
negociacions i les pressions que sofrim, posen en perill la continuïtat de la biblioteca 
amb el mateix estatut que té. Cal per tant, reforçar la nostra posició amb la negociació 
aportant accions i arguments que inclinen la balança al nostre favor. El canvi de 
ubicació de la biblioteca seria  el més potent que podríem aportar en aquest moment. 

Aquesta actuació per tant, està alineada amb el avantprojecte presentat i facilitaria la 
seva realització i l’avançament de la seva conclusió: 

1. L’edifici a reformar serà el que actualment ocupa la Sala d’Actes i els 
laboratoris. 

2. L’accés exterior es farà mitjançant una rampa sobre l’actual que dona accés al 
pàrking i que partirà des del carrer que ens separa de la piscina. Mantindríem 
l’accés interior per facilitar l’ús del nostre alumnat. 

8. El trànsit de l’obra es faria per l’exterior de l’Institut sense interferir en la 
activitat docent. 

3. Les dues plantes de l’edifici s’adaptaran tenint en compte la normativa que 
regula la instal·lació de biblioteques públiques de la Generalitat de Catalunya. 

4. La Sala d’Actes es traslladarà provisionalment a l’espai actual del gimnàs. 
Suposem que la actuació primera s’ha realitzat. 

5. Immediatament abans de la reforma de la biblioteca, s’adaptarà l’espai de la 
sala de professors per ubicar els laboratoris de forma definitiva. La  superfície 
de la Sala de Professors es similar a la que disposen actualment els 
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laboratoris. Una vegada acabada l’obra principal es podríem ampliar, si és 
necessari, ocupant l’espai de secretaria i direcció.  

6. La Sala de Professors queda sense espai específic fins que es traslladi la 
biblioteca. Aquesta situació no es massa greu ja que pràcticament tots els 
departaments tenen espais propis.  

3ª FASE: Reforma per ubicar el Bar a l’espai que ocupa actualment la Biblioteca. 

CALENDARI: Presentar l’avantprojecte abans de l’octubre de 2007 per negociar 
la seva inclusió al RAM del 2008 ó 2009 en funció del calendari 
de realització de 2ª actuació (trasllat de la biblioteca).  

Aquesta actuació estava previst realitzar-la després de l’obra principal. Durant les 
obres es considerava la possibilitat d’instal·lar un bar provisional, amb una carpa al 
pati, al costat del laboratori d’idiomes. S’ha estudiat la possibilitat de mantenir aquesta 
proposta i ocupar l’espai que deixa la Biblioteca per la Sala de Professors i 
posteriorment durant les obres per la Sala d’Actes, però, per l’ús intensiu que es fa del 
Bar i la possibilitat de poder avançar el seu trasllat a la seva ubicació definitiva i 
solucionar el problema d’espai i provisionalitat durant les obres, s’ha optat per 
mantenir, durant les obres, el caràcter provisional de la Sala d’Actes i la Sala de 
Professors, ja que produirien menys impacte en el funcionament quotidià del Centre. 

Aquesta alternativa avançaria el trasllat del Bar, millorant el seu servei sense que 
l’obra principal alteri el seu funcionament i minimitzaríem l’impacte en l’activitat de 
l’Institut: 

1. Una vegada traslladada la Biblioteca podem actuar sobre el seu espai sense 
interferir en l’activitat docent, ja que el trànsit de l’obra es faria per l’exterior de 
l’edifici (pàrking). 

2. Adaptaríem l’espai que deixa la Biblioteca per poder-lo utilitzar com a bar. La 
seva situació al mig de l’Institut, la possibilitat d’accés des de l’exterior (pel 
pàrking) de subministres i persones i disposar de més superfície, fan d’aquest 
espai el més adequat per ubicar el bar. 

3. Milloraríem el servei al disposar de noves instal·lacions de cuina, magatzem i 
zona de serveis. 

4. Alliberaríem  l’actual espai que ocupa el Bar on hi ubicaríem de forma 
provisional la Sala de Professors. Aquest serà el seu espai definitiu després de 
l’obra principal. 

4ª FASE: Ampliació de l’edifici central. 

CALENDARI: Negociar la realització de l’avantprojecte d’ampliació de l’Institut 
abans de l’octubre de 2008 per executar-lo durant l’any 2009. 
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Una vegada fetes les actuacions anteriors, l’Institut estaria en la millor situació per 
afrontar un projecte d’aquesta importància. La zona d’actuació estaria ocupada per la 
Sala d’actes i la Sala de professors, dos dependències que no afecten directament a la 
docència i que el seu impacte en la vida quotidiana de l’Institut no serà gaire 
significatiu si busquem alternatives adequades:  

1. La sala de professors queda sense espai específic fins que es acabi l’obra. 
Aquesta situació no és massa greu ja que pràcticament tots els departaments 
tenen espais propis i com és l’espai que més afectat resulta en tot el procés, de 
bon segur que sabrem trobar-li una solució raonable. 

2. La Sala d’Actes recull diferents activitats, i per cada una d’elles seria 
convenient trobar una solució, s’apunten algunes possibilitats: 

- Reunions de blocs: S’ha utilitzat l’aula 46 d’administratiu per fer blocs 
d’FP (el més nombrós) i l’espai podria servir. 

- Reunions de Claustre: Es podria utilitzar l’espai del bar que per la seva 
superfície podria donar cabuda, al nou gimnàs, o fer-los fora del Centre 
(Escola Mediterrània, Patronat Cultural, Centre Garcia-Nieto, etc).  

- Actes diversos: Conferències, espectacles, etc. podrien realitzar-se al 
Bar de l’Institut,  al porxo del nou gimnàs o al propi gimnàs. 

3. Cal preveure algunes instal·lacions provisionals i algunes proteccions que 
permetin continuar l’activitat acadèmica amb normalitat. 

5ª FASE: Adaptacions per ubicar els espais afectats per l’ampliació i millorar la 
docència. 

CALENDARI: Presentar avantprojectes d’adaptacions abans de l’octubre de 2009 
per executar-lo durant l’any 2010. 

Amb aquest nou plantejament, la fase prevista per després de les obres queda 
totalment minimitzada, ja que les actuacions més important previstes s’han realitzat 
abans de produir-se l’obra principal. Resta per tant, ocupar definitivament el nou edifici 
segon estava planificat i adaptar els espais deixats per ubicar l’Aula de Dibuix, alguna 
aula d’ESO batxillerat i adequar la resta de espais per millorar i ampliar la docència: 
Aules d’ordinadors  per ESO-BATX., ampliació de laboratoris, associació de pares i 
mares, aules d’estudi, etc. 
 
El director 
 
 
 
 
Antonio Morales Albarracín 
Cornellà de Llobregat, gener 2006 



Institut d’Educació Secundària i Superior 
d’Ensenyaments Professionals 
Esteve Terradas i Illa 
 
 
Plànols de la reforma de l’IES-SEP Esteve Terradas i Illa. 
 
Planta baixa 
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Planta primera 
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Planta segona 
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